

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω5Π46ΜΠ3Ζ-ΞΩ2

Αθήνα, 14/12/2021

Αριθ. Πρωτ.: Α.1252

Ερμού 23-25

101 84 ΑΘΗΝΑ Γιώργος Λασκαρίδης 210 3375521

strategicplanning@aade.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΔΑ

Θέμα: «Έγκριση Χρονοδιαγράμματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης 16643 για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 'Ελλάδα 2.0'»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 2, των περιπτώσεων ε, ζ' και κβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 22, και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του

άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ' αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το ν. 4822/2021 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους.

6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, για την τεκμηρίωση της δέσμευσης της Αρχής για την υλοποίηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, της Μεταρρύθμισης με κωδικό 16643 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδύσεων και δράσεων της μεταρρύθμισης 16643, του Άξονα 4.1 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά την ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:

Φάση/δραστηριότητα	Έναρξη	Λήξη
2. Κωδικοποίηση Πρωτογενούς Νομοθεσίας	1/1/2020	31/12/2023
2.1. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας	1/12/2020	30/6/2023
Συντονισμός των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την εκ μέρους τους συγκέντρωση των υφιστάμενων αποφάσεων και εγκυκλίων του Κ.Φ.Δ. και ο εντοπισμός όσων αποφάσεων ή εγκυκλίων χρήζουν απλοποίησης ή εκσυγχρονισμού	1/12/2022	31/7/2022
Εισηγήση ενσωμάτωσης στον νέο Κ.Φ.Δ. του απλοποιημένου και	1/8/2022	31/3/2023

εκσυγχρονισμένου κανονιστικού πλαισίου για δημόσια διαβούλευση		
Υποβολή τελικής εισήγησης νομοθετικών διατάξεων εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του Κ.Φ.Δ.	1/4/2023	30/4/2023
3. Ενοποίηση Δευτερογενούς Νομοθεσίας (αποφάσεων και εγκυκλίων)	1/1/22	31/12/24
5. Σύσταση νέα υπηρεσιακής δομής στην ΑΑΔΕ για την ενοποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα ορολογικής Διαδικασίας, καθώς και για τη διατήρηση και συντήρηση της δημόσιας βάσης δεδομένων φορολογικής νομοθεσίας.	1/10/2021	30/6/2022
5.1. Έκδοση απόφασης σύστασης	1/10/2021	31/1/2022
5.2. Ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας	1/2/2022	30/6/2022
6. Συγγραφή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού	1/7/2023	31/12/2025
7. Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Μεταρρύθμιση 16291, υποέργο 7Α)	1/4/2022	30/6/2024
7.1. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών	1/7/2022	31/7/2022
7.2. Διαδικασία Δημοπράτησης	1/8/2022	31/1/2023
7.3. Υπογραφή Σύμβασης	23/2/2023	15/3/2023
7.4. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων	15/3/2023	30/6/2024
8. Δημιουργία και Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης	1/10/2021	31/12/2024
8.1. Υλοποίηση Σχεδίου Προδιαγραφών	1/10/2021	28/2/2022
8.2. Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφών	1/3/2022	31/3/2022
8.3. Διαδικασία Δημοπράτησης	1/4/2022	30/10/2022
8.4. Υπογραφή Σύμβασης	1/11/2022	31/12/2022

8.5. Υλοποίηση - Παραλαβή Παραδοτέων	1/1/2023	31/12/2024
9. Δημιουργία δικτυακών τόπων σε εναρμόνιση με τη στρατηγική εξυπηρέτησης πολλαπλών καναλιών	1/1/2024	31/12/2025
9.1. Προσαρμογή Διαδικασιών Τηλεφωνικού Κέντρου	1/1/2024	31/12/2024
9.2. Προσαρμογή κοινού διαδικτυακού τόπου Υπουργείου Οικονομικών - ΑΑΔΕ	1/1/2024	30/6/2025
9.3. Προσαρμογή εσωτερικού ενδοδικτύου	1/1/2025	31/12/2025

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γεώργιος Πιτσιλής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- 1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.**
- 2. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων**
- 3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού**
- 4. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης**